

# ผลการดำเนินงาน



## ภายใต้

## แผนงาน / โครงการ

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

#### การพัฒนาศักยภาพการปกครองท้องถิ่น

การอำนวยความสะดวก  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
เพื่อให้สังคมสงบสุข



### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

#### การพัฒนาและเตรียมความพร้อม รับมือกับภัยคุกคาม

และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน  
ในระดับพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ



### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

#### การพัฒนาระบบบริการและข้อมูลบุคคล

ให้ทันสมัย มีคุณภาพ  
เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ



### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

#### การพัฒนาการบริหารองค์กรและบุคลากร

ตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีขีดสมรรถนะสูง  
ทันสมัย รองรับต่อความเปลี่ยนแปลง



# ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

# 1

การพัฒนาศักยภาพการปกครองท้องถิ่น  
การอำนวยความสะดวกเป็นธรรม และการรักษา  
ความสงบเรียบร้อย เพื่อให้สังคมสงบสุข

## กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

- ❖ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ❖ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ❖ พัฒนาระบบงานสอบสวนและการอำนวยความสะดวก  
ให้มีมาตรฐาน เป็นที่พึงให้กับประชาชน
- ❖ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความมั่นคงเข้มแข็ง  
พึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑**

**การพัฒนาศักยภาพการปกครองท้องถิ่น การอำนวยความสะดวก และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้สังคมสงบสุข**

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	
๑.๑ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	๑. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	วช.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จของ โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	←	→				ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ร้อยละ ๑๐๐	กำหนดปรับแผนการดำเนินการ ช่วงไตรมาส ๓ - ๔		
			ร้อยละ ๑๐๐ ทปค.อ. ๘๗๘ อำเภอ และ ทปค.จ. ๗๖ จังหวัด	ร้อยละ ๑๐๐ ทปค.อ. ๘๗๘ อำเภอ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐				
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๔.๗๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๕.๗๐๐๐	๕.๗๐๐๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ			
	๒. โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานสร้างหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	←	→				ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๓๓.๘๗				
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๐.๙๑๓๒	๓.๐๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๐.๗๐๐๐	๖.๙๑๓๒	๖.๙๑๓๒	๑.๑๗๐๗	๑.๑๗๐๗		
	๓. โครงการ "อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพลังคนเป็นสุข"	สล.ปค.	แผนการดำเนินงาน ๑.จำนวนครั้งของการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ๒.จำนวนจิตอาสาพระราชทานที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ	←	→				ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			๒๐,๐๐๐ ครั้ง	๒๐,๐๐๐ ครั้ง	๒๐,๐๐๐ ครั้ง	๒๐,๐๐๐ ครั้ง	๘๐,๐๐๐ ครั้ง	๘๐,๐๐๐ ครั้ง	๒๓,๖๗๕ ครั้ง	๒๓,๖๗๕ ครั้ง			
			๙๔๐,๐๐๐ คน	๙๔๐,๐๐๐ คน	๙๔๐,๐๐๐ คน	๙๔๐,๐๐๐ คน	๓,๗๖๐,๐๐๐ คน	๓,๗๖๐,๐๐๐ คน	๑,๒๗๘,๙๒๕ คน	๑,๒๗๘,๒๑๙ คน			
		งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ				
	๔. โครงการอำนวยความสะดวกในงานรัฐพิธี และงานกิจกรรมพิเศษของกรมการปกครอง	สล.ปค.	แผนการดำเนินงาน จำนวนครั้งในการจัดและเข้าร่วม งานรัฐพิธี และงานกิจกรรมพิเศษ	←	→				ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			๓ ครั้ง	-	๓ ครั้ง	๒ ครั้ง	๘ ครั้ง	๘ ครั้ง	๕ ครั้ง	๒ ครั้ง			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ				
	๕. โครงการอำนวยความสะดวกในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการปกครอง	สล.ปค.	แผนการดำเนินงาน จำนวนครั้ง	←	→				ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	-		
			๑ ครั้ง	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	-			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ				









**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑**

**การพัฒนาศักยภาพการปกครองท้องถิ่น การอำนวยความสะดวก และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้สังคมสงบสุข**

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	
๒๒. โครงการขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน	๑. จำนวนครั้งในการตรวจตราและเฝ้าระวังปราบปรามพื้นที่เสี่ยงระดับจังหวัดและอำเภอ	๕,๗๒๔ ครั้ง	๕,๗๒๔ ครั้ง	๕,๗๒๔ ครั้ง	๕,๗๒๔ ครั้ง	๒๒,๘๙๖ ครั้ง	๗,๕๒๐ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐			
			๒. ร้อยละความสำเร็จที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ดำเนินการออกปฏิบัติการ สืบสวน ปราบปรามผู้กระทำความผิด และบังคับใช้กฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐					
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๔.๔๖๔๕	๔.๔๖๔๕	๔.๔๖๔๔	๔.๔๖๔๔	๑๗.๘๕๗๘					๖.๙๔๓๑
			๒๓. โครงการจัดซื้ออาวุธปืนเล็กยาว ขนาดความกว้างปากลำกล้อง ๙ มิลลิเมตร จำนวน ๑๕ กระบอก เพื่อภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน	ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง มีอาวุธปืนเล็กยาว ขนาดความกว้างปากลำกล้อง ๙ มิลลิเมตร จำนวน ๑๕ กระบอก	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐					ร้อยละ ๑๐๐
๒๔. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจตามนโยบายจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ดำเนินการออกปฏิบัติการสืบสวน ปราบปรามผู้กระทำความผิด และบังคับใช้กฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ตามที่มีการร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐			
๒๕. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจตามกฎหมายว่าด้วยมูลนิธิสมาคมและการเรียโรประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน	๑. จำนวนครั้งการออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานสมาคม มูลนิธิ และการเรียโร ๒. ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตจัดให้มีการเรียโรและทำการเรียโร	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	๒๐ ครั้ง	กำหนดปรับแผนการดำเนินการช่วงไตรมาส ๓ - ๔				
งบประมาณ (ล้านบาท)	๐.๑๑๐๖	๐.๑๑๐๗	๐.๑๑๐๗	๐.๑๑๐๗	๐.๔๔๒๗	๐.๐๑๓๙							
งบประมาณ (ล้านบาท)				-	-	-	๑.๕๐๐๐	๑.๕๐๐๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				
งบประมาณ (ล้านบาท)				๐.๑๑๐๖	๐.๑๑๐๗	๐.๑๑๐๗	๐.๑๑๐๗	๐.๔๔๒๗	๐.๐๑๓๙				
งบประมาณ (ล้านบาท)				๐.๒๔๓๒	๐.๒๔๓๒	๐.๒๔๓๒	๐.๒๔๓๒	๐.๙๗๒๘	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑**

**การพัฒนาศักยภาพการปกครองท้องถิ่น การอำนวยความสะดวก และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้สังคมสงบสุข**

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)
	๒๖. โครงการเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีของประชาชนในพื้นที่อำเภอตำบล และหมู่บ้านตอนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	วช.	แผนการดำเนินงาน	←								
			๑. เชิงคุณภาพ : การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ๒. เชิงปริมาณ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น หลังเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	จัดสรรงบประมาณ ทปค.อ. ๓๐ อำเภอ	การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมการประกวดฯ	การอำนวยความสะดวกและการตรวจติดตามโครงการฯ	-	การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	จัดสรรงบประมาณ ทปค.อ. ๓๐ อำเภอ		
งบประมาณ (ล้านบาท)				๐.๕๕๐๐	๓.๓๐๐๐	๐.๐๖๐๐	๐.๐๙๐๐	๔.๐๐๐๐	๐.๕๕๐๐	๓.๓๐๐๐		
	๒๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	วช.	แผนการดำเนินงาน	←								
			ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	การจัดสรรงบประมาณ ทปค.จ./อ.	๑. การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ ทปค.อ.	การอำนวยความสะดวกและการตรวจติดตามโครงการฯ	ระดับ ๕	การจัดสรรงบประมาณ ทปค.จ./อ.	๑. การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	๒. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	
งบประมาณ (ล้านบาท)				๓.๒๖๐๐	๑.๔๐๐๐	๓.๔๕๐๐	๐.๒๙๐๐	๘.๔๐๐๐	๓.๒๖๔๘๐			
	๒๘. โครงการอำนวยความสะดวกระบบการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน	←								
			จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน ๑๒ เดือน	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๕๑	ร้อยละ ๔๙		
งบประมาณ (ล้านบาท)				๐.๑๑๖๕	๐.๑๑๖๕	๐.๑๑๖๖	๐.๑๑๖๖	๐.๔๖๖๒	๐.๒๓๗๖	๐.๒๒๘๖		
	๒๙. โครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน	↔								
			ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐		
งบประมาณ (ล้านบาท)				-	๐.๙๕๘๐	-	-	๐.๙๕๘๐	-	๐.๙๕๘๐		
	๓๐. โครงการติดตามแก้ไขปัญหาพิพาทแนวเขต	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน	←								
			ดำเนินการออกติดตามแก้ไขปัญหาแนวเขต	-	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๑๐๐	-	ร้อยละ ๕๑.๐๗		
งบประมาณ (ล้านบาท)				-	๐.๑๕๖๘	๐.๑๕๖๘	๐.๑๕๖๙	๐.๔๗๐๕	-	๐.๒๔๐๓		
	๓๑. โครงการปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตรฐาน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือมาตรฐานที่ละเอียดกว่า	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน	↔								
			จำนวนข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) อย่างน้อย ๑๕๕ หมู่บ้าน	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
งบประมาณ (ล้านบาท)				-	-	-	๐.๗๓๓๕	๐.๗๓๓๕	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ			

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาศักยภาพการปกครองท้องถิ่น การอำนวยความสะดวก และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้สังคมสงบสุข

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	
๓๒. โครงการจัดพิมพ์แบบแปลน ที่ว่าการอำเภอ หอประชุม และบ้านพัก ข้าราชการ	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จของ การจัดพิมพ์แบบแปลน	-	←		-	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	ร้อยละ ๙๙.๗๑	
				งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๐.๐๕๘๗	-	-	๐.๐๕๘๗	-	๐.๐๕๘๖		
				ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	รวมปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	
๓๓. โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๒๕	←				ร้อยละ ๑๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
				งบประมาณ (ล้านบาท)	๑๗.๕๙๗๒	๑๗.๕๙๗๒	๑๗.๕๙๗๒	๑๗.๕๙๗๓	๗๐.๓๘๘๙	๑๕.๙๕๐๐	๑๕.๙๕๐๐		
				ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	รวมปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	
๓๔. โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๕๐	←				ร้อยละ ๑๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
				งบประมาณ (ล้านบาท)	๒๒.๓๙๒๕	-	๒๒.๓๙๒๕	-	๔๔.๗๘๕๐	๓๐.๗๑๘๐			
				ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	รวมปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	
๓๕. โครงการเงินเพิ่มพิเศษค่าภาษาของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐	←		-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ก.ย. ๖๗	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	-		
				งบประมาณ (ล้านบาท)	๑.๘๙๐๐	-	-	-	๑.๘๙๐๐	๐.๖๐๐๐	-		
				ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	รวมปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	
๓๖. โครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๘.๒๖	←				ร้อยละ ๑๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
				งบประมาณ (ล้านบาท)	๑.๓๑๗๑	๒.๓๐๒๕	๗.๑๖๒๙	๕.๑๖๓๒	๑๕.๙๔๕๗	๑.๙๐๖๐			
				ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	รวมปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	
๓๗. โครงการจัดพิมพ์แบบพิมพ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐	←		-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ก.ย. ๖๗	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	-		
				งบประมาณ (ล้านบาท)	๑.๙๔๑๖	-	-	-	๑.๙๔๑๖	๑.๙๔๑๖	-		
				ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	รวมปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	
๓๘. โครงการจัดทำประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐	←		-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ก.ย. ๖๗	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	-		
				งบประมาณ (ล้านบาท)	๐.๒๘๖๘	-	-	-	๐.๒๘๖๘	๐.๒๘๖๘	-		
				ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	รวมปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	
๓๙. โครงการค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๒๕	←				ร้อยละ ๑๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
				งบประมาณ (ล้านบาท)	๖,๙๓๘.๙๓๓๖	๖,๙๓๘.๙๓๓๖	๖,๙๓๘.๙๓๓๖	๖,๙๓๘.๙๓๓๖	๒๗,๗๕๕.๗๓๔๔	๑๓,๙๒๒๘			
				ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	รวมปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	
๔๐. โครงการค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๒๕	←				ร้อยละ ๑๐๐	ไตรมาสที่ ๑ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
				งบประมาณ (ล้านบาท)	๑๒๑.๘๖๐๐	๑๒๑.๘๖๐๐	๑๒๑.๘๖๐๐	๑๒๑.๘๖๐๐	๔๘๕.๔๔๐๐	๒๔๓.๐๓๐๐			
				ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	รวมปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑**

**การพัฒนาศักยภาพการปกครองท้องถิ่น การอำนวยความสะดวก และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้สังคมสงบสุข**

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)
๑.๓ พัฒนาระบบงานสอบสวนและ การอำนวยความสะดวก เป็นที่พึงให้ประชาชน	๑. โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและ อำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและ ทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน	←————→				ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)			
			ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับ การอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน	ร้อยละ ๘๕	-	-	-	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๕	-		
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๐.๘๓๓๑	-	-	-	๐.๘๓๓๑	๐.๘๓๓๑	-		
	๒. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน	←————→				ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			ร้อยละจำนวนเรื่องที่ศูนย์ดำรง ธรรมอำเภอได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาให้แก่ประชาชนประสบ ผลสำเร็จหรือยุติ	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐		
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๒๑.๔๗๙๗	๒๑.๔๗๙๗	๒๑.๔๗๙๗	๒๑.๔๗๙๗	๘๕.๙๑๘๘	๐.๙๕๖๐	๒๙.๘๕๑๐		
	๓. โครงการคัดอบแทนคณะผู้ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน	←————→				ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			ร้อยละจำนวนข้อพิพาทที่ ประชาชนประสงค์จะดำเนินการ ไกล่เกลี่ยและปรนอมข้อพิพาท ได้รับการไกล่เกลี่ย จนประสบ ผลสำเร็จหรือเป็นที่ยุติ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐		
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๖.๖๐๙๔	๖.๖๐๙๔	๖.๖๐๙๔	๖.๖๐๙๔	๒๖.๔๓๗๖	๙.๗๘๙๐	ไม่ได้เบิกจ่ายใน ไตรมาส ๒		
๔. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม ความพร้อมประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครอง ในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน	←————→				ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-			
		จำนวนของพนักงานฝ่ายปกครอง ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการฯ	-	-	-	๑๕๒ คน	๑๕๒ คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๑.๓๕๑๕	๑.๓๕๑๕	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ						
๕. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน	←————→				ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าจัดการประชุมให้ คณะกรรมการทวงถามหนี้ประจำ จังหวัดให้ ทปค.จ. ๗๖ จังหวัด	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๒๕	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๒๙.๘๒	ร้อยละ ๒๙.๘๒			
		งบประมาณ (ล้านบาท)	๑.๒๖๗๒	๒.๕๓๔๔	๑.๒๖๗๒	-	๕.๐๖๘๘	๑.๕๑๑๔	ไม่ได้เบิกจ่ายใน ไตรมาส ๒			

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาศักยภาพการปกครองท้องถิ่น การอำนวยความสะดวกเป็นธรรม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้สังคมสงบสุข

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)
๖. โครงการอบรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม พ.ร.บ. การทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน จำนวนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการฯ				↔	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-			
			-	-	-	๓๐๐ คน	๓๐๐ คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๐.๔๕๐๐	๐.๔๕๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ			
๗. โครงการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ					ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
			ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๔.๒๐	ร้อยละ ๙๓.๑๒			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๕.๓๒๙๐	๕.๓๒๙๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ			
๘. โครงการสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (ส่วนกลาง) การให้คำแนะนำ หรือเป็นที่ปรึกษา หรือร่วมสอบสวนคดีอาญาให้กับพนักงานฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ					ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
			ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๐.๙๙๒๕	๐.๙๙๒๕	๐.๙๙๒๕	๐.๙๙๒๕	๓.๙๗๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๖๐๐๐		
๙. โครงการสนับสนุนผู้ชั้นสุตรพลิกศพตามป.วิ.อาญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติหน้าที่ชั้นสุตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
			ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๐.๓๘๖๐	๐.๓๘๖๐	๐.๓๘๖๐	๐.๓๘๖๐	๑.๕๔๔๐	๐.๔๐๐๐	๐.๖๐๐๐		
๑๐. โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by Doing)	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทดสอบผ่านการทดสอบ ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดด้านอาชญากรรมรูปแบบใหม่หรือกฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง		↔			(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	-	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
			-	๑๐๐ คน	-	-	๑๐๐ คน	-	๔๑ คน	ไม่เป็นไปตามแผน		
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๐.๔๐๐๐	-	-	๐.๔๐๐๐	-	๐.๔๐๐๐		

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑**

การพัฒนาศักยภาพการปกครองท้องถิ่น การอำนวยความสะดวก และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้สังคมสงบสุข

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	
	๑๑. โครงการคุ้มครองสิทธิขั้นศาลในคดีแพ่งอาญา และคดีปกครอง	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน	←→									
			ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถนำความรู้มาปฏิบัติ	-	ร้อยละ ๙๕	-	-	ร้อยละ ๙๕	-	ร้อยละ ๘๐			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๐.๙๓๘๓	-	-	๐.๙๓๘๓	-	๐.๔๘๗๖			
๑.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความมั่นคงเข้มแข็งพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สล.ปค.	แผนการดำเนินงาน	←→					ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	กำหนดปรับแผนการดำเนินงานช่วงไตรมาส ๓ - ๔			
			ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่	ร้อยละ ๓๔	ร้อยละ ๖๖	-	-	ร้อยละ ๑๐๐					
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๓.๐๐๐๐	๖.๐๐๐๐	-	-	๙.๐๐๐๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				
	๒. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สล.ปค.	แผนการดำเนินงาน	←→					ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	-		
			ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่	ร้อยละ ๕๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๗๙.๙๓	-			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๐.๖๖๓๐	-	-	-	๐.๖๖๓๐	๐.๕๓๐๐	-			
	๓. โครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ	สล.ปค.	แผนการดำเนินงาน	←→					ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่	ร้อยละ ๓๕	ร้อยละ ๓๕	ร้อยละ ๓๐	-	ร้อยละ ๑๐๐	ส่งเงินจัดสรรแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๗๕.๒๒				
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๑.๑๗๒๕	๑.๑๗๒๕	๑.๐๐๕๐	-	๓.๓๕๐๐	๒.๕๒๐๐				
	๔. โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ	สล.ปค.	แผนการดำเนินงาน	←→					ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ส่งเงินจัดสรรแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๖.๙๐				
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๕.๔๗๒๐	-	-	-	๕.๔๗๒๐	๐.๔๑๔๐				
๕. โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น)	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน	←→					ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
		๑. ระดับอำเภอ กำหนดให้มีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ๒ รางวัล	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	ร้อยละ ๓๕.๙๕				
		๒. ระดับจังหวัด แบ่งรางวัลตามจำนวนอำเภอในแต่ละจังหวัด รวม ๒๗๙ รางวัล ๓. ระดับเขต แบ่งรางวัลตามเขตตรวจราชการกรมการปกครอง จำนวน ๑๘ เขต ๆ ละ ๓ รางวัล ๔. ระดับภาค แบ่งรางวัลตามภาค จำนวน ๔ ภาค ๆ ละ ๓ รางวัล โดยมีหมู่บ้านต้นแบบ จำนวน ๑,๗๕๔ หมู่บ้าน											
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๘.๖๔๐๐	-	-	๘.๖๔๐๐	-	๓.๑๐๖๐			





## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

# 2

การพัฒนาและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน ในระดับพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ

### กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

- ❖ พัฒนากลไกฝ่ายปกครองในการรักษาความมั่นคงภายใน ให้มีประสิทธิภาพสามารถลดความขัดแย้งและความไม่สงบ เรียบร้อยในพื้นที่
- ❖ เพิ่มศักยภาพการรับมือภัยคุกคามในบทบาทของฝ่ายปกครอง ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคงภายในในระดับพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	
สน.มน.	๘. โครงการรับเสด็จองค์ประธานในพิธีเปิดงาน เมอลิตกลางแห่งประเทศไทย	สน.มน.	แผนการดำเนินงาน				←→	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-			
			จำนวนผู้นำศาสนาอิสลาม ที่เข้าร่วมรับเสด็จ	-	-	-	๓๑ คน	๓๑ คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๐.๓๒๓๕	๐.๓๒๓๕	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ				
	๙. โครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดที่ราชอาณาจักร	สน.มน.	สน.มน.	แผนการดำเนินงาน	←→				ม.ค. - มี.ค. ๖๘	กำหนดปรับแผนการดำเนินการ ช่วงไตรมาส ๓			
				จำนวนผู้ได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	๖๐ คน	-	-	๖๐ คน				
				งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๐.๑๒๘๐	-	-	๐.๑๒๘๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ			
	๑๐. โครงการนำผู้นำศาสนาอิสลามเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล	สน.มน.	สน.มน.	แผนการดำเนินงาน				←→	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-		
				จำนวนผู้นำศาสนาอิสลามที่ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล	-	-	-	๓๑ คน	๓๑ คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
				งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๐.๔๙๐๙	๐.๔๙๐๙	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ			
	๑๑. โครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดน ภาคใต้เข้าร่วมศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย	สน.มน.	สน.มน.	แผนการดำเนินงาน			←→		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	-		
				จำนวนนักศึกษาใหม่ที่ได้รับ ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	-	-	๔๔ ทุน	-	๔๔ ทุน	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
				งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	๕.๒๐๐๐	-	๕.๒๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ			
๑๒. โครงการคำตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลาม	สน.มน.	สน.มน.	แผนการดำเนินงาน	←→				ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
			จำนวนจังหวัดที่ได้รับจัดสรร งบประมาณครบถ้วน	๑๘ จังหวัด	๑๘ จังหวัด	๑๘ จังหวัด	๑๘ จังหวัด	๗๒ จังหวัด	๑๘ จังหวัด	๑๘ จังหวัด			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๔๕.๙๖๒๗	๔๕.๙๖๒๗	๔๕.๙๖๒๗	๔๕.๙๖๒๗	๑๘๓.๘๕๐๘	๔๖.๔๕๕๐	๔๖.๔๕๕๐			
๑๓. โครงการจ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัยอาคารและบริเวณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ	สน.มน.	สน.มน.	แผนการดำเนินงาน	←→				ม.ค. - ก.ย. ๖๘	กำหนดปรับแผนการดำเนินการ ช่วงไตรมาส ๓ - ๔				
			ร้อยละของการเบิกจ่าย งบประมาณ	-	ร้อยละ ๕๐	-	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๑๐๐					
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๑.๐๖๐๒	-	๑.๐๖๐๒	๒.๑๒๐๔	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				
๑๔. โครงการการแข่งขันอ่านพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอานระหว่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย	สน.มน.	สน.มน.	แผนการดำเนินงาน	←→				ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)				
			ร้อยละความสำเร็จของ การเข้าร่วมการแข่งขันการอ่าน พระมหาคัมภีร์	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	-			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๐.๑๐๗๒	-	-	-	๐.๑๐๗๒	๐.๑๐๗๒	-			
๑๕. โครงการการจัดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์	สน.มน.	สน.มน.	แผนการดำเนินงาน	←→				เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	-			
			ร้อยละความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกและ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	๔๖.๔๗๗๐	-	๔๖.๔๗๗๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ				









ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคงภายในในระดับพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง มีเอกภาพ

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)
๖. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ	←				๑.๘๓๑๕	๑.๕๒๔๗				
			ร้อยละ ๘๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	-			
			๑.๘๓๑๕	-	-	-	๑.๘๓๑๕	๑.๕๒๔๗	-			
๗. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบและผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ		→			๑.๘๓๑๕	-				
			-	-	ร้อยละ ๘๐	-	ร้อยละ ๘๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
			-	-	๑.๘๓๑๕	-	๑.๘๓๑๕	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ				
๘. โครงการยกระดับศูนย์คัดแยกตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สน.สก.	แผนการดำเนินงาน มีสถานที่ที่มีความพร้อมสำหรับรับเพื่อคุ้มครองและคัดแยก ตามแผนการปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. ๒๕๖๕	-	-	-	๖๖ จังหวัด	๖๖ จังหวัด	-				
			-	-	-	๖๖ จังหวัด	๖๖ จังหวัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
			-	-	๒๐.๔๗๐๓	๖.๘๒๓๕	๒๗.๒๙๓๘	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ				
๙. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity)	วช.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละของอำเภอชายแดนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการปกครอง ซึ่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	←				๑.๘๓๑๕	๑.๕๒๔๗				
			ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๗๑.๖๙				
			๖.๔๐๐๐	๐.๓๑๐๐	๐.๔๙๐๐	-	๗.๒๐๐๐	๒.๗๘๓๘				

# ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

# 3

การพัฒนาาระบบบริการและข้อมูลบุคคลให้ทันสมัย  
มีคุณภาพ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ

## กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

- ❖ พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลให้มีคุณภาพ  
ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชน
- ❖ ผู้รับบริการและหน่วยงานภายนอกมีความพึงพอใจ  
และเชื่อมั่นในคุณภาพของการให้บริการ
- ❖ ยกระดับและพัฒนาการให้บริการแบบดิจิทัล









กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	
๔. โครงการก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กลาง สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	สน.บพ.	แผนการดำเนินงาน	←					ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
		ศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กลาง สน.บพ. สามารถรองรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ควบคุมระบบทะเบียนและอุปกรณ์ประกอบที่พร้อมเชื่อมโยงในการให้บริการมากกว่า ๒๘๐ หน่วยงาน และมีปริมาณการใช้งานมากกว่า ๕๐๐ ล้านรายการต่อปี	๑๒๕ ล้านครั้ง	๑๒๕ ล้านครั้ง	๑๒๕ ล้านครั้ง	๑๒๕ ล้านครั้ง	๕๐๐ ล้านครั้ง	๓๙๔ ล้านครั้ง	๖๓๒ ล้านครั้ง				
		งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๗๗.๘๕๓๑	๗๗.๘๕๓๑	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ					
		ดำเนินการ	←					ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
๕. โครงการจัดหาเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ให้แก่หน่วยบริการประชาชนด้านการทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน	สน.บพ.	แผนการดำเนินงาน	←					ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
		จำนวนสำนักทะเบียนที่ได้รับการจัดสรรเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ	-	-	๖๖ แห่ง	-	๖๖ แห่ง	อยู่ระหว่างการดำเนินการ					
งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	๙.๙๐๐๐	-	๙.๙๐๐๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ							
๖. โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (Call Center) ทดแทนระบบเดิม	สน.บพ.	แผนการดำเนินงาน			←			เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	-			
		จำนวนศูนย์บริการข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (Call Center) ได้รับการปรับปรุงพัฒนา	-	-	๑ ระบบ	-	๑ ระบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	๘.๘๑๒๐	-	๘.๘๑๒๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ							
๗. โครงการจัดหาอุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงทางเครือข่าย (Network)	สน.บพ.	แผนการดำเนินงาน				←		ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-			
		จัดหาระบบพัฒนาระบบบริการเผยแพร่ข้อมูลเปิด (Open Data) และระบบรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูล	-	-	-	๑ ระบบ	๑ ระบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	๙.๙๒๔๐	-	๙.๙๒๔๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ							
๘. โครงการพัฒนาระบบบริการเผยแพร่ข้อมูลเปิด (Open Data) และระบบรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูล	สน.บพ.	แผนการดำเนินงาน				←		ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-			
		จัดหาระบบพัฒนาระบบบริการเผยแพร่ข้อมูลเปิด (Open Data) และระบบรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูล	-	-	-	๑ ระบบ	๑ ระบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	๙.๙๘๔๕	-	๙.๙๘๔๕	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ							

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)
	๙. โครงการจัดหาระบบตรวจจับควันไฟ ความไวสูงและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อทดแทนระบบเดิม	สน.บ.ท.	แผนการดำเนินงาน				←→	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-		
			จัดหาระบบตรวจจับควันไฟ ความไวสูงและระบบดับเพลิง อัตโนมัติ เพื่อทดแทนระบบเดิม	-	-	-	๑ ระบบ	๑ ระบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๕.๓๕๐๐	๕.๓๕๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ			
	๑๐. โครงการจัดหาระบบการให้บริการข้อมูล ประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ (BORA AI Chatbot)	สน.บ.ท.	แผนการดำเนินงาน				←→	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-		
			จัดหาระบบการให้บริการข้อมูล ประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ (BORA AI Chatbot)	-	-	-	๑ ระบบ	๑ ระบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๙.๖๐๐๐	๙.๖๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ			
	๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และระบบเปรียบเทียบภาพ ใบหน้า (Face verification System)	สน.บ.ท.	แผนการดำเนินงาน				←→	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-		
			จัดหาระบบเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face verification System)	-	-	-	๑ ระบบ	๑ ระบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๘.๒๐๐๐	๘.๒๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ			
	๑๒. โครงการจัดหาระบบให้บริการตรวจสอบ ช่องโหว่และเสริมความปลอดภัยให้กับ แอปพลิเคชัน ThaiD (Mobile Application Vulnerability and Hardening)	สน.บ.ท.	แผนการดำเนินงาน				←→	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-		
			จัดหาระบบให้บริการตรวจสอบ ช่องโหว่และเสริมความปลอดภัย ให้กับแอปพลิเคชัน ThaiD (Mobile Application Vulnerability and Hardening)	-	-	-	๑ ระบบ	๑ ระบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๔.๘๐๐๐	๔.๘๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ			
๑๓. โครงการจัดหาระบบแจ้งสถานะ ทางทะเบียนราษฎรเพื่อการสวัสดิการภาครัฐ	สน.บ.ท.	แผนการดำเนินงาน	←				→	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
		พัฒนาระบบแจ้งสถานะ ทางทะเบียนราษฎรเพื่อการ สวัสดิการภาครัฐ และเชื่อมโยง กับหน่วยงาน ๑๐ หน่วยงาน	-	๓ หน่วยงาน	๓ หน่วยงาน	๔ หน่วยงาน	๑๐ หน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด				
		งบประมาณ (ล้านบาท)	๑.๖๐๐๐	๑.๖๐๐๐			๓.๒๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ				

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)
๑๔. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับส่วนภูมิภาค (ห้องทะเบียนอำเภอ) และส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระยะที่ ๓	คสป.	แผนการดำเนินงาน		↔			ม.ค. - มี.ค. ๖๘	กำหนดปรับแผนไปไตรมาส ๓ - ๔				
		๑. เจริญปริมาณ : จัดหาชุดคอมพิวเตอร์ ๕๗๔ ชุด	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐					
		๒. เจริญคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อชุดคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย										
งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๔๒.๘๖๗๒	-	-	๔๒.๘๖๗๒	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ						
๑๕. โครงการพัฒนาระบบบริหารการเข้าใช้งาน แบบรวมศูนย์ (single Sign-on) สำหรับระบบให้บริการงานสารสนเทศของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	คสป.	แผนการดำเนินงาน		↔			เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	-			
		๑. เจริญปริมาณ มีระบบ Platform กลางในการรวบรวมระบบงานภายใน ปค. และโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นพื้นที่จัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ จำนวน ๑ ระบบ	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
		๒. เจริญคุณภาพ มีการพัฒนาระบบ Platform ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการบริการให้กับบุคลากรในสังกัด ปค. สำหรับระบบให้บริการงานสารสนเทศของ ปค.										
งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	๔๒.๘๖๗๒	-	๔๒.๘๖๗๒	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ						
๑๖. โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกเพื่อขยายระบบงานของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	คสป.	แผนการดำเนินงาน		↔			ม.ค. - มี.ค. ๖๘	กำหนดปรับแผนไปไตรมาส ๓ - ๔				
		๑. เจริญปริมาณ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN) จำนวน ๓๘ ชุด	-	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐					
		๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Storage Area Network : SAN) สามารถเก็บข้อมูลของ ปค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ										
งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๒.๑๓๕๐	-	-	๒.๑๓๕๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ						

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)
	๑๗. โครงการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทดสอบเจาะหาช่องโหว่ (Penetration Testing) ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ศสป.	แผนการดำเนินงาน ๑. เชิงปริมาณ มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทดสอบเจาะหาช่องโหว่ จำนวน ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละ ของความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ปค. ใช้งานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ		↔			ม.ค. - มี.ค. ๖๘ ร้อยละ ๑๐๐	กำหนดปรับแผนไปไตรมาส ๓ - ๔			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๗.๔๙๐๐	-	-	๗.๔๙๐๐		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ		

# ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

# 4

การพัฒนาการบริหารองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีขีดสมรรถนะสูงทันสมัย รองรับต่อความเปลี่ยนแปลง

## กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

- ❖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โปร่งใส ทันสมัย และเป็นสากล
- ❖ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง ในการปฏิบัติราชการ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ❖ พัฒนาระบบและธำรงการสื่อสารให้มีความทันสมัย ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ❖ ส่งเสริมให้อำเภอเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการบริหารราชการ ส่วนภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชน



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาการบริหารองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ (สำนัก/กองปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	
	๖. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างระบบการจัดการ ต่อต้านการติดสินบน (Anti-bribery Management System))	ศปท.ปค.	แผนการดำเนินงาน			←→		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	-			
			๑. จำนวนผู้ร่วมสัมมนาที่ผ่านเกณฑ์ การสอบประเมิน	-	-	๔๐๐ คน	-	๔๐๐ คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
			๒. ร้อยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA (๘๕ คะแนน ขึ้นไป)			ร้อยละ ๘๔		ร้อยละ ๘๔					
	งบประมาณ (ล้านบาท)				-	-	๓.๑๓๑๖	-	๓.๑๓๑๖	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ			
	๗. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในการปฏิบัติราชการ (ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบและ อำเภอคุณธรรมต้นแบบ)	ศปท.ปค.	แผนการดำเนินงาน			←→		ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	-			
			ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับอำเภอคุณธรรมต้นแบบ	-	-	ร้อยละ ๘๕	-	ร้อยละ ๘๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	๐.๐๒๕๐	-	๐.๐๒๕๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				
	๘. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในการปฏิบัติราชการ (ขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ เพื่อลดความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ)	ศปท.ปค.	แผนการดำเนินงาน			←→		ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-			
			ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ มาตรฐานการปฏิบัติงาน	-	-	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	-	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				
	๙. โครงการอำนวยการบริหารงานทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง	ศปท.ปค.	แผนการดำเนินงาน			←→		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
			๑. ค่าคะแนน ITA ของกรมการปกครอง	-	-	-	ไม่น้อยกว่า ๙๗ คะแนน	ไม่น้อยกว่า ๙๗ คะแนน	เบิกจ่ายงบอำนวยการ ขับเคลื่อนงานฯ ทั้งนี้ ค่าคะแนน ITA ประกาศช่วงสิงหาคม ๒๕๖๘				
๒. ร้อยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA (๘๕ คะแนน ขึ้นไป)						ร้อยละ ๘๔	ร้อยละ ๘๔						
งบประมาณ (ล้านบาท)				๐.๐๕๖๑	๐.๐๕๖๑	๐.๐๕๖๑	๐.๐๕๖๒	๐.๒๒๔๕	๐.๑๐๙๓				
๑๐. โครงการอำนวยการบริหารงานวิจัยและ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	วช.	แผนการดำเนินงาน			←→		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)				
		มีรายงานผลการวิจัย หรือการติดตามประเมินผล	-	-	-	๑ เรื่อง	๑ เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
		งบประมาณ (ล้านบาท)	๐.๑๗๐๐	๐.๑๗๐๐	๐.๑๕๐๐	-	๐.๔๙๐๐	๐.๑๑๙๐	๐.๑๑๙๐				













ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาการบริหารองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ (สำนัก/กองปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)
๔.๒ พัฒนาบุคลากรให้มี สมรรถนะและศักยภาพ สูงในการปฏิบัติราชการ พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง	๑. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของอหิมาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	สน.มน.	แผนการดำเนินงาน			↔		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	-		
			จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	๑๒๐ คน	-	๑๒๐ คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	๐.๖๓๒๔	-	๐.๖๓๒๔	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ			
	๒. โครงการสัมมนานักศึกษาทุนมหาดไทยสู่ สภาวะการนำสานสัมพันธ์ภาครัฐกับประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	สน.มน.	แผนการดำเนินงาน			↔		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	-		
			จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม การสัมมนา	-	-	๑๒๐ คน	-	๑๒๐ คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	๐.๖๔๗๙	-	๐.๖๔๗๙	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ			
	๓. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในการปฏิบัติราชการ (อบรมหลักสูตรฝ่ายปกครองผู้นำป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ (DOPA Young Anti-Corruption: DYAC))	ศปท.ปก.	แผนการดำเนินงาน			↔		ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	-		
			๑. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ที่ผ่านเกณฑ์การสอบประเมิน ๒. ร้อยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA (๘๕ คะแนน ขึ้นไป)	-	-	๒๕๐ คน ร้อยละ ๘๔	-	๒๕๐ คน ร้อยละ ๘๔	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	๓.๐๒๐๕	-	๓.๐๒๐๕	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ			
	๔. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในการปฏิบัติราชการ (อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ (ครั้งที่ ๓))	ศปท.ปก.	แผนการดำเนินงาน		↔			ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			๑. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ที่ผ่านเกณฑ์การสอบประเมิน ๒. ร้อยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA (๘๕ คะแนน ขึ้นไป)	-	๒๐๐ คน ร้อยละ ๘๔	-	-	๒๐๐ คน ร้อยละ ๘๔	-	๒๐๐ คน ร้อยละ ๘๕		
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๒.๐๐๘๕	-	-	๒.๐๐๘๕	-	๑.๘๐๒๙		
๕. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในการปฏิบัติราชการ (อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้า ระวังและป้องกันการทุจริตของ กรมการปกครอง (DOPA STRONG))	ศปท.ปก.	แผนการดำเนินงาน		↔			ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
		๑. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ที่ผ่านเกณฑ์การสอบประเมิน ๒. ร้อยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA (๘๕ คะแนน ขึ้นไป)	-	๒๕๐ คน ร้อยละ ๘๔	๒๕๐ คน ร้อยละ ๘๔	-	๕๐๐ คน ร้อยละ ๘๔	-	๑๒๐ คน			
		งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๑.๙๕๗๓	๑.๙๕๗๒	-	๓.๙๑๔๕	-	๐.๘๑๘๘			

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาการบริหารองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ (สำนัก/กองปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)
๖. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ (อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม)	ศปท.ปค.	แผนการดำเนินงาน ๑. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การสอบประเมิน ๒. ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินอยู่ในระดับอำเภอ คุณธรรมต้นแบบ			←→		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	-	-			
			-	-	๒๐๐ คน ร้อยละ ๘๕	-	๒๐๐ คน ร้อยละ ๘๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
			-	-	๑.๒๕๒๕	-	๑.๒๕๒๕	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				
๗. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ (อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการตระหนักรู้ในด้านจริยธรรมให้แก่บุคลากรกรมการปกครอง (DOPA Spirit))	ศปท.ปค.	แผนการดำเนินงาน ๑. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การสอบประเมิน ๒. ร้อยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (๘๕ คะแนนขึ้นไป)			←→		ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	-			
			-	-	๘๐ คน ร้อยละ ๘๔	-	๘๐ คน ร้อยละ ๘๔	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
			-	-	๐.๖๓๑๖	-	๐.๖๓๑๖	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				
๘. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ (จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่)	ศปท.ปค.	แผนการดำเนินงาน จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์			←→		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	-			
			-	-	๑ สื่อ	-	๑ สื่อ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
		งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	๐.๐๒๔๐	-	๐.๐๒๔๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				
๙. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ (ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการปกครอง)	ศปท.ปค.	แผนการดำเนินงาน จำนวนการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ			←→			-	-			
			-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	๓ ครั้ง	คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการปกครอง หมดวาระอยู่ระหว่างสรรหา				
			-	๐.๐๑๕๒	๐.๐๑๕๒	๐.๐๑๕๐	๐.๐๔๕๔	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				
๑๐.โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ (สนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ)	ศปท.ปค.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จของงานส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต			←→		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
			ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามแผนขับเคลื่อน				
			๐.๐๒๕๐	๐.๐๒๕๐	๐.๐๒๕๐	๐.๐๓๑๙	๐.๑๐๖๙	๐.๓๑๘				
๑๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานของ วช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	วช.	แผนการดำเนินงาน ร้อยละจำนวนบุคลากร วช. ที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการทำงาน			←→		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	กำหนดปรับแผนการดำเนินการ ช่วงไตรมาส ๓				
			ร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐					
			๐.๖๔๓๗	-	-	-	๐.๖๔๓๗	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาการบริหารองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ (สำนัก/กองปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)
	๑๘. โครงการขับเคลื่อนต้นแบบการบูรณาการ แผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan Role Model)	วช.	แผนการดำเนินงาน				←→	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-		
			จำนวนอำเภอต้นแบบ การบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่	-	-	-	๑๘ อำเภอ	๑๘ อำเภอ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๑.๕๐๐๐	๑.๕๐๐๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ			
	๑๙. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของ รัฐบาลสู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่	วช.	แผนการดำเนินงาน			←→		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	-		
			ร้อยละของจำนวน ปลัดจังหวัดและ นายอำเภอ เข้าร่วมรับมอบนโยบาย	-	-	ร้อยละ ๙๘	-	ร้อยละ ๙๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	๑.๐๘๙๔	-	๑.๐๘๙๔	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ			
	๒๐. โครงการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากร กรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	วช.	แผนการดำเนินงาน			←→		ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-		
			๑. จำนวนผู้รับฟังบรรยายพิเศษ ใน รูปแบบ On Site และรูปแบบ Online ผ่าน DOPA Channel ๒. บันทึกถลงระบบ E-learning ของกรมการปกครอง	-	-	ผู้เข้ารับฟังไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน	-	ผู้เข้ารับฟังไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน	ไม่ได้ดำเนินโครงการ			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๑ ระบบ	๑ ระบบ	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ			
๒๑. โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้าน ประชาคมอาเซียน (DOPA's Action Plan on ASEAN Community)	วช.	แผนการดำเนินงาน		←→			ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
		จำนวนกิจกรรมการขับเคลื่อนตาม แผนปฏิบัติการด้านประชาคมอาเซียน กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (DOPA's Action Plan on ASEAN Community ๒๐๒๓ - ๒๐๒๗)	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	-	๑ กิจกรรม			
		งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๐.๔๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๔๙๓๒	๑.๐๙๓๒	-	๐.๗๓๐๐			
๒๒. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการกรมการปกครอง	วช.	แผนการดำเนินงาน	←→				ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
		จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ กิจกรรม			
		งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๐.๒๕๒๐	-	-	๐.๒๕๒๐	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	๐.๑๘๐๐			

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาการบริหารองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ (สำนัก/กองปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)
๒๓. โครงการจัดทำเอกสารทางวิชาการ	วช.	แผนการดำเนินงาน						ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
		เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	-	เผยแพร่บทบาทและภารกิจ ปค.	-	-	-	เผยแพร่บทบาทและภารกิจ ปค.	-	เผยแพร่เอกสารทางวิชาการ ๑๐๐ เล่ม		
		งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๐.๑๘๐๐	-	-	-	๐.๑๘๐๐	-	๐.๑๘๐๐		
๒๔. โครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนบนหลักการความเสมอภาคและเท่าเทียมภายใต้แนวคิด "สมรสเท่าเทียม ยืนเคียงกับความรัก ๘๗๘ อำเภอ ทั่วไทย (Embracing Equality: Love Wins in ๘๗๘ Districts)"	วช.	แผนการดำเนินงาน						ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	๒๓-มี.ค.-๖๘		
		สำนักทะเบียนอำเภอทั้ง ๘๗๘ แห่ง สามารถให้บริการประชาชนจดทะเบียนสมรสให้กับทุกคู่ตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๔) มีผลบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการเสมอภาคและเท่าเทียม	-	๘๗๘ อำเภอ	-	-	-	๘๗๘ อำเภอ	-	๘๗๘ อำเภอ		
		งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๐.๑๘๐๐	-	-	-	๐.๑๘๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ			
๒๕. โครงการนายอำเภอแหวนเพชร	กจ.	แผนการดำเนินงาน						ก.ค. - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
		จำนวนนายอำเภอที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล	-	-	-	๑๐ คน	๑๐ คน	๑๐ คน	ปรับแผนดำเนินการสรรหาและประกาศผลในเดือน เม.ย ๒๕๖๘			
		งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๒.๐๒๙๔	๒.๐๒๙๔	๒.๐๒๙๔	๐.๐๒๙๓	๐.๑๐๓๐		
๒๖. โครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ	กจ.	แผนการดำเนินงาน						เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
		จำนวนปลัดอำเภอที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล	-	-	๑๐ คน	-	๑๐ คน	๑๐ คน	๑๐ คน (ปรับแผนดำเนินการสรรหา)			
		งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	๑.๐๓๒๙	-	๑.๐๓๒๙	๑.๐๓๒๙	๐.๐๖๑๙			
๒๗. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่	กจ.	แผนการดำเนินงาน						ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
		จำนวนข้าราชการใหม่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง	๑๙๒ ราย	-	-	-	๑๙๒ ราย	๑๙๒ ราย	๑๙๒ ราย			
		งบประมาณ (ล้านบาท)	๕.๑๓๐๐	-	-	-	๕.๑๓๐๐	๕.๑๓๐๐	๒.๐๐๙๓	๑.๔๘๖๑		
๒๘. โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "ต้นกล้าข้าราชการ" กรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รุ่นที่ ๒	กจ.	แผนการดำเนินงาน						ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	กำหนดปรับแผนการดำเนินการ ช่วงไตรมาส ๓-๔			
		จำนวนข้าราชการที่เข้าร่วมอบรม	๓๕๒ คน	-	-	-	๓๕๒ คน	๓๕๒ คน				
		งบประมาณ (ล้านบาท)	๕.๙๓๓๐	-	-	-	๕.๙๓๓๐	๕.๙๓๓๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ			







ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาการบริหารองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ (สำนัก/กองปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	
กลยุทธ์	๖. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการสื่อสาร	สส.	แผนการดำเนินงาน	←————→					ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	กำหนดปรับแผนการดำเนินการ ช่วงไตรมาส ๓-๔			
			จำนวนบุคลากรด้านการสื่อสารที่ได้รับการอบรม	๗๐ คน	-	-	-	๗๐ คน					
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๐.๑๕๐๕	-	-	-	๐.๑๕๐๕	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				
	๗. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และอะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร	สส.	แผนการดำเนินงาน	←————→					ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	กำหนดปรับแผนการดำเนินการ ช่วงไตรมาส ๓-๔			
			จำนวนเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับการซ่อมบำรุง	-	๒๐ สถานี	๒๐ สถานี	-	๔๐ สถานี					
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๔.๗๘๙๙	๔.๗๘๙๙	-	๙.๕๗๙๘	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				
	๘. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และอะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเสาอากาศวิทยุ	สส.	แผนการดำเนินงาน	←————→					ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	กำหนดปรับแผนการดำเนินการ ช่วงไตรมาส ๓-๔			
			จำนวนระบบสายอากาศของจังหวัดและอำเภอที่ได้รับการซ่อมบำรุง	๕ ต้น	-	-	-	๕ ต้น					
			งบประมาณ (ล้านบาท)	๑.๗๔๐๐	-	-	-	๑.๗๔๐๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				
	๙. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และอะไหล่ซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ศูนย์จรปิด	สส.	แผนการดำเนินงาน	←————→					ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	กำหนดปรับแผนการดำเนินการ ช่วงไตรมาส ๓-๔			
			จำนวนระบบโทรศัพท์ศูนย์จรปิดที่ได้รับการซ่อมบำรุง	-	๒๐ แห่ง	๒๐ แห่ง	-	๔๐ แห่ง					
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	๑.๘๑๖๒	๑.๘๑๖๓	-	๓.๖๓๒๕	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ				
๑๐. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และอะไหล่ซ่อมบำรุงสถานีโทรทัศน์ DOPA Channel	สส.	แผนการดำเนินงาน	←————→					ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	กำหนดปรับแผนการดำเนินการ ช่วงไตรมาส ๓-๔				
		จำนวนสถานีรับสัญญาณปลายทาง สถานีโทรทัศน์ฯ ที่ได้รับการซ่อมบำรุง	๒๐๐ แห่ง	-	-	-	๒๐๐ แห่ง						
		งบประมาณ (ล้านบาท)	๑.๗๔๐๐	-	-	-	๑.๗๔๐๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ					
๑๑. โครงการเข้าใช้บริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยงระบบ Digital Trunked Radio กรมการปกครอง	สส.	แผนการดำเนินงาน	←————→					ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
		ร้อยละของจังหวัดและอำเภอที่สามารถใช้งานระบบสื่อสารได้	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐					
		งบประมาณ (ล้านบาท)	๘.๐๓๕๒	๘.๐๓๕๒	๘.๐๓๕๒	๘.๐๓๕๒	๓๒.๑๔๐๘	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ					
๑๒. โครงการเข้าใช้บริการวงจรสัญญาณเชื่อมโยงระบบโทรคมนาคม กรมการปกครอง	สส.	แผนการดำเนินงาน	←————→					ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			
		ร้อยละของจังหวัดและอำเภอ จขต. ที่สามารถใช้งานระบบสื่อสารได้	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐					
		งบประมาณ (ล้านบาท)	๑๖.๙๘๐๐	๑๖.๙๘๐๐	๑๖.๙๘๐๐	๑๖.๙๘๐๐	๖๗.๙๒๐๐	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ					

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาการบริหารองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ (สำนัก/กองปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	
	๑๓. การกิจสนับสนุนโครงข่ายการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS) และถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ DOPA Channel	สส.	แผนการดำเนินงาน						ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			๑. ประชุมประจำเดือน กรมการปกครอง	๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	๓ ครั้ง			
			๒. ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย										
งบประมาณ (ล้านบาท)				-	-	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ				
๔.๔ ส่งเสริมให้อำเภอเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชน	๑. โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	วช.	แผนการดำเนินงาน						ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			๑. จัดสรรเงินให้ระดับภูมิภาค	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕			
			๒. จัดสรรเงินให้ระดับกรม										
	งบประมาณ (ล้านบาท)				๒๒๖.๓๔๑๒	๒๑๗.๒๑๙๖	๒๑๗.๒๑๙๖	๒๑๗.๒๑๙๖	๘๗๘.๐๐๐๐	๒๒๖.๓๔๑๒	๒๑๗.๒๑๙๖		
	๒. โครงการอำนวยการบริหารงบประมาณ	วช.	แผนการดำเนินงาน						ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๕๐			
			งบประมาณ (ล้านบาท)				๓.๑๓๗๘	๓.๑๓๗๘	๓.๑๓๗๘	๓.๑๓๗๗	๑๒.๕๕๑๑	๓.๑๓๗๘	๓.๑๓๗๘
	๓. โครงการค่าเช่าทรัพย์สิน	วช.	แผนการดำเนินงาน						ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	-		
			ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	-			
			งบประมาณ (ล้านบาท)				๔.๒๙๙๐	-	-	-	๔.๒๙๙๐	๔.๒๙๙๐	-
	๔. โครงการซ่อมแซมยานพาหนะส่วนภูมิภาค	วช.	แผนการดำเนินงาน						ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕			
			งบประมาณ (ล้านบาท)				๓.๓๘๔๙	๓.๓๘๔๙	๓.๓๘๔๘	๓.๓๘๔๘	๑๓.๕๓๙๔	๓.๓๘๔๙	๓.๓๘๔๙
	๕. โครงการสนับสนุนค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนภูมิภาค	วช.	แผนการดำเนินงาน						ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕			
			งบประมาณ (ล้านบาท)				๐.๙๖๒๕	๐.๙๖๒๕	๐.๙๖๒๕	๐.๙๖๒๕	๓.๘๕๐๐	๐.๙๖๒๕	๐.๙๖๒๕
	๖. โครงการค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	วช.	แผนการดำเนินงาน						ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๒๕	ร้อยละ ๒๕			
งบประมาณ (ล้านบาท)				๒๓.๙๒๒๐	๒๓.๙๒๒๐	๒๓.๙๒๒๐	๒๓.๙๒๒๐	๙๕.๖๘๘๐	๒๓.๙๒๒๐	๒๓.๙๒๒๐			



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาการบริหารองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ (สำนัก/กองปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด				
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	
	๑๕. โครงการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมถึง ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน	←————→					ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)		
			ร้อยละการตรวจสอบการดำเนินการ ของสำนักทะเบียน ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐		
	งบประมาณ (ล้านบาท)	๐.๐๔๒๗	๐.๐๖๕๐	๐.๐๖๕๐	๐.๐๖๕๐	๐.๒๓๗๗	๐.๐๗๕๒	๐.๑๐๕๖					
	๑๖. โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน	←————→					ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-		
			ร้อยละของความคืบหน้าในการ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการ อำเภอ	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
	งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๕๘๑.๗๔๐๐	๕๘๑.๗๔๐๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ						
	๑๗. โครงการค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอ	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน	←————→					ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-		
			ร้อยละของความคืบหน้าในการ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร หอประชุมอำเภอ	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
	งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๑๓๗.๔๑๕๐	๑๓๗.๔๑๕๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ						
	๑๘. โครงการค่าสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๙	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน	←————→					ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-		
			ร้อยละของความคืบหน้าในการ ดำเนินโครงการก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ ๙	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
	งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๑๓๕.๖๐๘๐	๑๓๕.๖๐๘๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ						
๑๙. โครงการค่าสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน	←————→					ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-			
		ร้อยละของความคืบหน้าในการ ดำเนินโครงการก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ ๗ - ๘	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๕๓.๑๙๐๐	๕๓.๑๙๐๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ							
๒๐. โครงการค่าสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ - ๖	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน	←————→					ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-			
		ร้อยละของความคืบหน้าในการ ดำเนินโครงการก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ ๓ - ๖	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๓๗.๖๒๐๐	๓๗.๖๒๐๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ							

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาการบริหารองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ (สำนัก/กองปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผลผลิต/งบประมาณรายไตรมาส					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๘)
	๒๑. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑ - ๒	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน				↔	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-		
			ร้อยละของความคืบหน้าในการ ดำเนินโครงการก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ ๑ - ๒	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๓๒.๐๗๙๐	๓๒.๐๗๙๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ			
	๒๒. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด ๔ ชั้น (๓ แห่ง)	สน.ปท.	แผนการดำเนินงาน				↔	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-		
			ร้อยละของความคืบหน้าในการ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัย ค.ส.ล. ขนาด ๔ ชั้น (๓ แห่ง)	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
			งบประมาณ (ล้านบาท)	-	-	-	๔๐๙.๒๑๕๐	๔๐๙.๒๑๕๐	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ			